

Acompanhamento do Plano Individual - Isabela Groke Gomes

Projeto: Sistema de Previs o de Ataques Cibern ticos com Machine Learning para Redes Acad micas

Data da an lise: 26/07/2026 | Reposit rio: ic-ml-cybersecurity

Objetivo do documento

Este documento resume o que j  foi implementado no reposit rio em rela  o ao Plano Individual de Trabalho de Isabela Groke Gomes e o que ainda falta para cumprir integralmente as atividades previstas. A an lise considera principalmente os artefatos BMAD do Epic 5, o dashboard React e o mock da API FastAPI.

Resumo executivo

Status	?rea	S�ntese
Conclu�do	Dashboard base e monitoramento inicial	Stories 5.1, 5.2 e 5.3 est�o done no BMAD.
Parcial	Ambiente/simula��o e testes	H� mock c�clico e testes frontend; ainda falta simula��o completa de cen�rios e avalia��o quantitativa.
Pendente	Notifica��es externas, hist�rico, threshold, demo e relat�rio final	Stories 5.4 a 5.7 seguem em backlog; notifica��es e an�lise de resultados ainda n�o foram implementadas.

O que j  foi feito

- ? Layout Command Center do dashboard conclu do: sidebar fixa, header de m tricas, tema escuro, fontes e estrutura visual base.
- ? Integra  o de monitoramento em tempo real conclu da: o dashboard consome GET /history com TanStack Query e polling configur vel de 5 segundos.
- ? AlertCards acess veis implementados: tipo de amea a, confian a, timestamp, modelo e badge de severidade com cor,  cone e texto.
- ? Painel de detalhe inline implementado: clique no alerta abre detalhes, top 3 features mock, janela temporal mock e a  es locais de decis o.

- ? Ações Confirmar e Falso Positivo implementadas localmente, com mudança visual imediata e toast com Desfazer por 5 segundos.
- ? Mock FastAPI ampliado para GET /history, permitindo desenvolvimento do dashboard sem aguardar o pipeline real de ML.
- ? Infraestrutura de testes frontend adicionada com Vitest e Testing Library; npm run test, npm run build e npm run lint passaram.

O que falta fazer

- ? Implementar histórico completo com filtros e feedback persistente/estruturado do analista (Story 5.4).
- ? Implementar configuração de threshold e painel de comparação de modelos com métricas reais (Story 5.5).
- ? Implementar modo de demonstração/replay para o seminário de IC (Story 5.6).
- ? Implementar gráfico da janela deslizante no painel de detalhe somente se o p-3-MVP for priorizado (Story 5.7).
- ? Definir e executar cenários simulados de ataque mais completos, além dos três cenários mock atuais.
- ? Coletar métricas de avaliação: precisão, falsos positivos/negativos, tempo de resposta, latência e comparação com expectativas.
- ? Produzir o relatório final de avaliação do sistema após coleta e análise dos resultados.
- ? Decidir se notificações externas como e-mail/SMS continuam no escopo; atualmente só existe notificação local via toast.

Matriz de aderência às atividades do plano

#	Atividade do plano	Status	Evidências no repositório	Pendências / próximo passo
1	Desenvolvimento das interfaces de visualização dos alertas	Feito	Story 5.1 criou o Command Center; 5.2 integrou polling e AlertCards; 5.3 adicionou painel de detalhe e ações.	Evoluir histórico/filtros na 5.4 e threshold/modelos na 5.5.
2	Implementação dos mecanismos de notificação (e-mail, SMS, integrações)	Pendente	Foi implementado apenas toast local com desfazer na 5.3, que é feedback de UI, não notificação externa.	Definir se notificações externas ainda fazem parte do escopo real; se sim, criar story específica ou ajustar Epic 5.

3	Testes unitários e de integração do sistema	Parcial	Vitest/Testing Library configurados; 5 testes frontend passam. Backend mock teve py_compile; pytest depende de ambiente com FastAPI instalado.	Rodar suite Python em ambiente configurado e adicionar testes E2E/integrados quando API real estiver pronta.
4	Planejamento e criação do ambiente de teste simulado	Parcial	POST /predict/mock e GET /history mock permitem desenvolvimento paralelo local.	Formalizar ambiente de simulação/replay e instruções de execução no README ou documento de demo.
5	Definição dos cenários de ataques cibernéticos simulados	Parcial	Mock cobre 3 cenários: DDoS crítico, tráfego suspeito e tráfego normal.	Definir cenários adicionais por tipo de ataque e críticos esperados de detecção.
6	Implementação das simulações de ataques	Parcial	O mock cíclico gera respostas simuladas e histórico em memória.	Implementar replay/sessões históricas quando houver dados reais ou dataset preparado.
7	Monitoramento do desempenho do sistema durante simulações	Parcial	Header exibe alertas ativos e janelas analisadas; ainda não há latência/precisão reais.	Conectar métricas reais de latência, modelo e desempenho quando Epic 3/4 fornecer dados.
8	Coleta e análise dos dados de avaliação	Pendente	Ainda não há coleta de precision, falso positivo/negativo, tempo de resposta real ou resultados de simulação.	Depende dos endpoints reais, métricas do Epic 3 e execução das simulações.
9	Comparação dos resultados obtidos com expectativas	Pendente	Não há baseline/expectativas formalizadas nem resultados coletados para comparação.	Definir expectativas por cenário e comparar após coleta de dados.
10	Relatório final de avaliação do sistema	Pendente	Este documento ? acompanhamento parcial, não relatório final científico.	Produzir relatório final após 5.4/5.5/5.6 e avaliação quantitativa.

Status BMAD do Epic 5

Story	Título	Status	Observação
5.1	Scaffolding do Dashboard e Layout Command Center	done	Concluído antes desta análise.
5.2	Integração com API via Polling e Exibição de Alertas em Tempo Real	done	GET /history via TanStack Query, AlertCards, métricas do header e título da aba.
5.3	Painel de Detalhe do Alerta com Ações de Decisão	done	Painel inline, top 3 features mock, Confirmar/Falso Positivo, toast com Desfazer.
5.4	Histórico de Alertas com Filtros e Feedback do Analista	backlog	Ainda falta; depende de histórico/feedback completo.
5.5	Threshold e Painel de Comparação de Modelos	backlog	Ainda falta; depende de métricas/modelos.
5.6	Modo de Demonstração para Seminário de IC	backlog	Ainda falta; depende das histórias anteriores.
5.7	SlidingWindowChart no Painel de Detalhe	backlog	Pós-MVP; não implementado.

Próximos passos recomendados

- ❑ Prioridade 1: implementar Story 5.4 para transformar as decisões locais de alerta em histórico consultável e filtrável.
- ❑ Prioridade 2: implementar Story 5.5 apenas quando as métricas do Epic 3 estiverem disponíveis, evitando dados fictícios em comparação científica.
- ❑ Prioridade 3: planejar a Story 5.6 como roteiro de demonstração do seminário, com dados controlados e banner explicativo de modo demo.
- ❑ Prioridade 4: estruturar o relatório final com metodologia, cenários simulados, métricas coletadas, resultados e limitações.

Observações de escopo

As Stories 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 não foram implementadas nesta etapa. Isso está consistente com a decisão de não avançar sobre funcionalidades que dependem de endpoints reais, métricas do Epic 3 ou dados de janela ainda não disponíveis.

Fontes consultadas

- ? docs\isabela\Plano individual-Isabela Groke Gomes.docx
- ? _bmad-output\compartilhado\planning-artifacts\epics.md
- ? _bmad-output\compartilhado\implementation-artifacts\sprint-status.yaml
- ? _bmad-output\compartilhado\implementation-artifacts\5-2-integracao-com-api-via-polling-e-exibicao-de-alertas-em-tempo-real.md
- ? _bmad-output\compartilhado\implementation-artifacts\5-3-painel-de-detalle-do-alerta-com-acoes-de-decisao.md